




地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
搬入



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
吊上げ状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
搬入状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
TKサポート設置状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
TKサポート設置状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
ラフター玉掛け状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
消防検査状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
消防検査状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
消防検査状況





地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置状況




地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
水平確認状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
タンク内減圧ゲージ
確認(0.055MPa)



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
完了状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
完了状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
完了状況



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
タンク検査済証



地下タンク設置工事
SF二重殻・6Kタンク
現場設置
完了状況



地下タンク設置工事
鉄筋工事
支柱配筋 $\Phi 250$
主筋 4-D13
HOOP D10@150



地下タンク設置工事
鉄筋工事
支柱配筋 $\Phi 250$
主筋 4-D13
HOOP D10@150



地下タンク設置工事
鉄筋工事
支柱配筋 $\Phi 250$
主筋 4-D13
HOOP D10@150



地下タンク設置工事
 土工事
 タンク周り砂埋め戻し状況



地下タンク設置工事
 土工事
 タンク周り砂埋め戻し状況



地下タンク設置工事
 土工事
 タンク周り砂埋め戻し状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
支柱打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
支柱打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
プロテクター捨てコン
打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
プロテクター捨てコン
打設状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
プロテクター捨てコン
打設完了状況



地下タンク設置工事
コンクリート工事
遠方注油口・通気管
捨てコン打設完了状況



地下タンク設置工事
配管工事
吸上げ管
配管経路カッター入れ状況



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路カッター入れ状況



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路カッター入れ状況



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況
電気埋設管BOX有り

工事名	戸田競艇 整備地区地下タンク改修工事
工種	
測点	
上工事 管路掘削	
遠方注油口Box付近	
電気埋設管有り	
H24.11.21	
玉田工業株式会社	

地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況
電気埋設管BOX有り



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況
電気埋設管BOX有り



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況
地中障害(梁)撤去状況



地下タンク設置工事
配管工事
遠方注油口・通気管
配管経路掘削状況
地中障害(梁)撤去状況



地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
全景

工事名 戸田製紙 豊島地区地下タンク改修工事
工種
測点
材料搬入
樹脂配管材
H24.11.21 玉田工業株式会社



地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
全景

工事名 戸田製紙 豊島地区地下タンク改修工事
工種
測点
材料搬入
樹脂配管材
H24.11.21 玉田工業株式会社



地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
フランジ接合用継手50A

品 名	フランジ接合用継手 50A		
納入日	12年10月26日	数 量	2 個
ロットNO	1 2 1 0		
三 菱 樹 脂 株 式 会 社			

地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
フランジ接合用継手100A


品名	フランジ接合用継手 100A (ショートタイプ)		
納入日	12年10月30日	数量	2 個
ロットNO	1210		
三菱樹脂株式会社			

地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
EFソケット50A

ヒシバリアパイプエスエス 継手 N			
品名	EFソケット		
サイズ	50		G
数量	12	⑦	バーコード
ロットナンバー	1209		
三菱樹脂株式会社			

地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
EFエルボ100A

品名	EFエルボ		
サイズ	100	G	
数量	1		バーコード
ロットナンバー	1209		
三菱樹脂株式会社			




地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
樹脂配管100A



地下タンク設置工事
油配管工事
樹脂配管材、部材搬入
樹脂配管50A



地下タンク設置工事
油配管
タンク 上部配管状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク 上部配管状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク 上部配管状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター固定状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター固定状況




地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター固定状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター貫通部
配管ソケット取付
シーリング打設状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター貫通部
配管ソケット取付状況



地下タンク設置工事
油配管
タンク上部配管
プロテクター貫通部
配管ソケット取付後
周囲シーリング打設
完了状況