

特定天井改修工事 概略工程表

工事内容		月											
I	1階 コンコース天井改修工事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考	
	準備工事・検査等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	解体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	建築改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
II	3階 フードコート客席天井改修工事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考	
	準備工事・検査等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	解体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	建築改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
III	5階 スタンド客席天井改修工事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考	
	準備工事・検査等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	解体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	建築改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IV	5階 コンコース天井改修工事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考	
	準備工事・検査等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	解体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	建築改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
V	1階 イベントホール天井改修工事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考	
	準備工事・検査等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	仮設工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	解体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	建築改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	電気・機械設備改修工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 4週8休、昼間工事、連続施工を条件としています。レースやイベント等による中断期間は見込んでいません。
 ※ 社会情勢の変化により材料や機器納期期間の変動の可能性があります。