

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	内容		数量	単位	単価	金額	備考
IV	5階	コンコース天井改修工事					概算工期 6カ月
	A	建築工事					
		1) 直接仮設工事					
		ア 曲面天井部	1	式		53,000,000	
		イ スチールパネル天井部	1	式		31,000,000	
		1)小計				84,000,000	
		2) 建築解体工事					
		ア 曲面天井部	1	式		5,000,000	
		イ スチールパネル天井部	1	式		4,000,000	
		2)小計				9,000,000	
		3) 建築改修工事					
		ア 曲面天井部	1	式		20,000,000	
		イ スチールパネル天井部	1	式		50,000,000	
		3)小計				70,000,000	
		A小計				163,000,000	
	B	電気設備改修工事					
		ア 曲面天井部	1	式		940,000	
		イ スチールパネル天井部	1	式		32,700,000	
		B小計				33,640,000	
	C	機械設備改修工事					
		1) スプリンクラー設備工事					
		ア 曲面天井部	1	式		5,450,000	
		イ スチールパネル天井部	1	式		5,150,000	
		1)小計				10,600,000	
		2) 空調換気排煙設備工事					
		ア 曲面天井部	1	式		0	
		イ スチールパネル天井部	1	式		6,000,000	
		2)小計				6,000,000	
		C小計				16,600,000	
		直接工事費計				213,240,000	
	D	共通仮設工事	1	式		8,530,000	
	E	現場管理費	1	式		22,430,000	
	F	一般管理費	1	式		30,970,000	
		共通費計				61,930,000	29.04%
	G	工事価格				275,170,000	
	H	消費税				27,517,000	
	I	工事費				302,687,000	

[illegible]