

令和8年度 工事日程表(予定)

令和8年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
4月	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	祝	木		
	供給	供給		供給			供給											供給														
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	金	土	祝	祝	祝	祝	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	供給	供給	供給	供給	供給	供給							供給				供給	供給	供給			供給	供給	供給	供給	供給						
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
																供給			供給	供給	供給	供給	供給									
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
	供給					供給				供給	供給																					

 : 工事 可能日(既存地下タンクからのガソリンの供給が【不要】)(仮囲い【不要】)(ほぼ制限なし)

 : 工事 可能日(既存地下タンクからのガソリンの供給が【必要】)(仮囲い【必要】)(仮囲い内のみ工事可能)(日中の立入・通信機器の使用制限あり)

 : 工事 不可日(既存地下タンクからのガソリンの供給が【必要】)(仮囲い【必要】)

※日程は変更する場合があります。